


УТВЕРЖДЕНО:
 Директор МБОУ Устюжской СОШ
 /Гурова Т.А./
 Приказ 01-05-38 А от 28.02.2023



**Дорожная карта мероприятий по введению в МБОУ Устюжской СОШ
 обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
 федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
 на 2023–2024 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС СОО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа	Гурова Т.А., Николаева О.В.
1.2	Изучение постановления Правительства Красноярского края с изменениями от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на	До 1 апреля 2023 года	Уточнены Порядок и случаи организации индивидуального отбора с учетом вводимых ФГОС СОО, ФОП СОО	Участники рабочей группы

	территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»			
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Февраль 2023	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО	Гурова Т.А., Николаева О.В., Ткаченко Т.П.
1.4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До августа 2023	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Федченко О.И.
1.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	До августа 2023	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П.
1.6	Разработка и реализация моделей	Май-август	Модели сетевого взаимодействия	Гурова Т.А.,

	сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта	2023	Договоры о сетевом взаимодействии	Николаева О.В., Шляк Н.П.
1.7	Проведение общешкольного и классных родительских собраний (в 10-ом классе), посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Август 2023	Протокол общешкольного родительского собрания Протокол классных родительских собраний	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П. Классный руководитель 10-ого класса
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
2.1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П.
2.2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Март- сентябрь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО	Гурова Т.А., Николаева О.В.,
2.3	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции	Гурова Т.А.
2.4	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО организации, в том числе - рабочей программы воспитания, - календарного плана	До 08.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П.

	воспитательной работы, - программы формирования УУД		-рабочая программа воспитания, - календарный план воспитательной работы, - программа формирования УУД	
2.5	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-ого класса по новым ФГОС СОО на 2023/24	До 08.2023	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П.
2.6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 11-ого класса по новым ФГОС СОО на 2024/22	До 08.2024	Учебный план СОО План внеурочной деятельности СОО	Гурова Т.А., Николаева О.В., Шляк Н.П.
2.7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-ого класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-ого класса	Николаева О.В., Шляк Н.П.
2.8	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 11-ого класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 11-ого класса	Николаева О.В., Шляк Н.П.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 марта 2023 года	План методической работы.	Николаева О.В. Шляк Н.П.
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года ежегодно с 2023 по 2024 годы	Протоколы заседаний школьных методических объединений, Протокол педагогического совета	Николаева О.В., Алейникова Л.В., Биндарева Л.С., Науменко О.В.,
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Николаева О.В., Алейникова Л.В., Биндарева Л.С., Науменко О.В.,
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Бегунович О.Ю.
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 и 2024	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Николаева О.В.

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Февраль 2023	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Гурова Т.А., Николаева О.В.
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2024 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Николаева О.В.
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2023 по 2024	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Гурова Т.А.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Лавринович О.В.
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации	Лавринович О.В., Шляк Н.П. Классные руководители

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022484

Владелец Гурова Татьяна Александровна

Действителен с 24.04.2023 по 23.04.2024